

Ufficio Tecnico - Settore LL.PP.

N.	88	Del	26.10.2010
N.	227 / Reg. Generale	Del	26.10.2010

Oggetto: **Lavori di "SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE PROPICCIANO"**  
**Approvazione perizia di variante**

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale**

Si premette che:

- l'opera in oggetto, per la quale è provvedimento:
  - o è stata progettata, da personale dall'Ufficio Tecnico;
  - o Con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28.04.2010 veniva approvato il progetto preliminare dell'opera de quò;
  - o con delibera di giunta Comunale n. 53 del 05.05.2010 veniva approvato il progetto esecutivo nell'importo di €. 40.000,00;
  - o in data 06.05.2010 prot. 3197 veniva trasmesso il progetto de quò alla Comunità Montana Calore Salernitano per il relativo finanziamento;
  - o la Comunità Montana Calore Salernitano con nota n. 5366 del 27.05.2010 trasmetteva la delibera esecutiva della Giunta Comunitaria n. 27 del 20.05.2010;

A)- Lavori a base d'asta (di cui € **207,89** non soggetti a ribasso)..... € **36.363,64**;

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- IVA (20% sui lavori) ..... € **3.636,36**;
- spese tecniche generali:
  - direzione
  - sicurezza prog. ed esec.
  - collaudo

Sommano le spese tecniche generali ..... € **0,00**,

Sommano in uno le somme a disposizione..... € **3.636,36**,

**TOTALE GENERALE** ..... € **40.000,00**, pari al finanziamento comunitario;

- o con l'atto di cui sopra veniva finanziato detto progetto per l'importo di €. 40.000,00 a valere sui fondi di cui alla legge 97/94;
- o con propria determina n. 141 del 08/07/2010 fu individuato il metodo di gara, poi indetta con invito alla procedura negoziata n. 4766 del 12/07/2010, dal cui esito, vedasi verbale n. 5 del 28/07/2010, accluso al primo originale della presente determina, si evince che i lavori in parola sono stati aggiudicati in favore dell'impresa "Marino Martino, via Europa, 25 – Trentinara (SA), partita IVA n. 04453050652 - ribasso offerto: 21,20 per l'importo netto di aggiudicazione € 28.698,62 (ventottomilaseicentonovantotto/62) di cui €. 28.490,73 per lavori e €. 207.89 per sicurezza)



## COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi

Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

- si è proceduto alla consegna e all'inizio effettivo dei lavori;
- L'ufficio scrivente, fatto seguito ai sopralluoghi effettuati con l'impresa esecutrice e amministratori comunale si è reso necessario predisporre una variante ai lavori in corso d'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, del DLgs. 163/2006 e per apportare alcuni miglioramenti all'intera opera nell'interesse dell'amministrazione comunale, il cui quadro economico ha il seguente tenore:

## Lavori

A1 - Importo dei lavori	€ 46.086,15
	(detrazione ribasso d'asta 21.20%)
A2 - Importo dei lavori e sicurezza	<b>€ 36.315,89 di cui 102,48 sicurezza</b>
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
B1 - IVA al 10% sui lavori (A1)	€ 3.631,59
imprevisti	€ 52,53
direzione	
sicurezza prog. ed eseg.	
collaudo	
Sommano le spese tecniche generali .....	€ 0,00,

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

**€ 3.684,12**

TOTALE GENERALE

**€ 40.000,00**

## CIO posto:

- Gli atti fin qui richiamati;
- Il vigente regolamento di contabilità e la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla al DLgs 163/2005 e D.P.R. 554/99;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ritenuto di procedere all'approvazione della perizia di variante dei lavori de quò con il relativo atto di sottomissione sottoscritto dalle parti

## DETERMINA

- LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- APPROVARE la perizia di variante dei lavori in oggetto, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;
- ADEMPIERE in via consequenziale affinché il tutto si svolga con la massima celerità entro i termini utili;
- RIMETTERE la presente in triplice originale al responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, ai fini della sua esecutività;

COMUNE di



# COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi


Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040



Il Responsabile dell'U.T.C.

(Arch. Massimo RUBANO)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
(ART. 153 del D.Lgs. 267/2000)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
APPONE

**Il visto di regolarità contabile e**

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa.  
l'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_ capitolo \_\_\_\_\_ del bilancio,  
Euro \_\_\_\_\_

Trentinara, li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Dott. Gennaro Bruno**



## P U B B L I C A Z I O N E

Su attestazione del MESSO Comunale  
si certifica  
che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente  
dal \_\_\_\_\_ e per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 543 del 02/12/2010

IL MESSO COMUNALE

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Antonio Martorano

