

COMUNE di



TRENTINARA

## COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi

Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

### Ufficio Tecnico - Settore LL.PP.

N.	90	Del	26.10.2010
N.	229 / Reg. Generale	Del	26.10.2010

Oggetto: **Lavori di "SISTEMAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DI VIA ORTELLA" – Liquidazione VI°**

#### Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

Si premette che:

- l'opera in oggetto, per la quale è provvedimento:
  - è inserita, ai sensi dell'art. 128 del D.Lvo 12.04.2006 n. 163 e s. m. e i. nel programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 ed elenco annuale 2009, per effetto di atto di consiglio comunale;
  - è stata progettata, progettata dall'Ing. Cesare Augusto Troisi;
  - è finanziata con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, **POS. 4494258/00** assistito da contributo regionale ai sensi della L.R. 51/78;
  - con delibera di giunta Comunale n. 73 del 22.07.2009 veniva approvato il progetto esecutivo nell'importo di €. 80.000,00;
  - è stata accreditata al sistema Codice Unico Progetto: F16I06000010002;

CIO' posto;

- con propria determina n. 255 del 04/11/2009 fu individuato il metodo di gara, poi indetta con invito alla procedura negoziata n. 7468 del 17/11/2009, dal cui esito, vedasi verbale n.11 del 16/12/2009, accluso al primo originale della presente determina, si evince che i lavori in parola sono stati aggiudicati in favore dell'impresa " Geom. Antonio Apostolico, 8 - via Trieste, Castel San Giorgio (SA), partita IVA n. 01223550656 - ribasso offerto: 14,10 per l'importo netto di aggiudicazione € 58.496,34 (cinquantottomilaquattrocentonovantasei/34) di cui €. 55.820,01 per lavori e €.2.374,33 per sicurezza);
- Con determina dirigenziale è stato conferito incarico di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Cesare Augusto Troisi da Trentinara;
- si è proceduto alla consegna e all'inizio effettivo dei lavori;
- con determina dirigenziale n. 64 del 26.03.2010 è stata approvata la perizia di variante n. 1;
- con determina dirigenziale n. 149 del 19.07.2010 è stata approvata la perizia di variante n. 2;

CIO' posto;

COMUNE di



## COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi

Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

- il Direttore dei lavori trasmetteva il IV° S.A.L. dei lavori (stato di avanzamento – registro di contabilità – quadro comparativo – sommario del registro – libretto delle misure – relazione dello stato di consistenza), sottoscritto dall'impresa, pari ad €. 7.179,77 IVA al 10% inclusa;
- In data 29.07.2010 l'impresa "Geom. Apostolico Antonio via Trieste, n. 8 - Castel San Giorgio (SA)", trasmetteva la fattura n. 10 del 28.09.2010 pari ad €. 7.179,77 (IVA inclusa) relativa al IV° SAL dei lavori;

Ciò posto;

- ATTESO che trattasi di liquidazione dei lavori effettivamente realizzati, per cui non vi sono motivi ostativi alla rispettiva liquidazione;

VISTI:

- Gli atti richiamati e di appalto;
- Il vigente regolamento di contabilità e la normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 25.01.2000 n. 34 oltre che al D.Lgs 163/2006 s.m.i.;

in virtù dell'art. 107 del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

### DETERMINA

- 1) La presmessa e gli atti enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il IV° S.A.L. con i relativi certificati di pagamento dei lavori emessi dallo scrivente;
- 3) Liquidare in favore della ditta "Geom. Apostolico Antonio via Trieste, n. 8 - Castel San Giorgio (SA)",
  - la fattura n. 10 del 28.09.2010 pari ad €.7.179,77 IVA inclusa al 10%;
- 4) Accreditarle le somme di cui sopra come riportato nelle fatture citate;
- 5) Trasmettere la presente, in triplice originale, al responsabile del servizio Finanziario dell'ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi della normativa in essere;

Il Responsabile dell'**U.T.C.**

\*\*\* \*\*

(Arch. Massimo RUBANO)





# COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno  
Piazza dei Martiri e degli Eroi  
Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
(ART. 153 del D.Lgs. 267/2000)

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
APPONE

**Il visto di regolarità contabile e**


**ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa.  
l'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_ capitolo \_\_\_\_\_ del bilancio,  
Euro

Trentinara, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Gennaro Bruno



## P U B B L I C A Z I O N E

Su attestazione del MESSO Comunale  
si certifica  
che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente  
dal \_\_\_\_\_ e per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 925 del 02.12.2010.

IL MESSO COMUNALE

**Il Segretario Comunale**

Dott. Antonio Martorano

