



COMUNE DI TRENTINARA
Provincia di Salerno
Piazza dei Martiri e degli Eroi
Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

Ufficio Tecnico - Settore LL.PP.

Reg. gen. n. 253 del 29.11.2010

Determina del Responsabile del Servizio n. 99 del **29/11/2010** ad oggetto: Lavori di "**SISTEMAZIONE AREA VERDE E PARCHEGGIO IN VIA ROMA**" - Liquidazione S.A.L. finale e lav. in economia all'impresa Bremoter e liquidazione R.U.P. – approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile del Servizio

Si premette che:

- l'opera in oggetto, per la quale è provvedimento:
 - è inserita, ai sensi dell'art. 14 della legge 11/02/1994, n.: 109 e s. m. e i. e relativo Regolamento di attuazione - DPR 21/12/1999, n.: 554, nel programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 ed elenco annuale 2009;
 - è stata progettata, in esecuzione alla determina Dirigenziale dagli Architetti Feniello e Galardo;
 - Con delibera di Giunta comunale n. 40 del 21.03.2007 veniva approvato il progetto preliminare dell'opera de quò;
 - con delibera di giunta Comunale n. 86 del 12.09.2007 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo nell'importo di €. 80.000,00;
 - è finanziata con mutuo cassa depositi e prestiti n. 4510180.00 assistito con fondi di cui alla legge Regionale 51/78 E l.r. 8/2004 riparto del piano esecutivo delle OO.PP. per l'anno 2006;
 - è stata accreditata al sistema Codice Unico Progetto: F59J05000090002;
 - con propria determina n. 207 del 21/09/2009 fu individuato il metodo di gara, poi indetta con invito alla procedura negoziata n. 6215 del 29/09/2009, dal cui esito, sono stati aggiudicati in favore dell'impresa " BREMOTER di Franco Brenca;
 - in data 1 febbraio 2010 è stato stipulato il contratto di appalta al n. 3/2010 di rep.;
 - Durante il corso dei lavori non è stato necessario sospendere e riprendere i lavori, ed è stata concessa una sola proroga per l'ultimazione dei lavori, come riportato nella relazione sul conto finale redatto dalla DD.LL.;
 - Il Direttore dei lavori in data 21.10.2010 trasmetteva la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione in cui risultava il credito dell'impresa pari ad €.2964,47 iva inclusa, ed inoltre trasmetteva la relativa documentazione dei lavori effettuati in economia pari ad €. 6.525,32 iva inclusa;
 - durante l'esecuzione dei lavori non vi sono stati infortuni;
 - L'impresa " BREMOTER di Franco Brenca in data 21.10.2010 la fattura relativa n. 21 del 20.10.2010 pari ad €. 2.964,47 I.V.A. inclusa , e la fattura n. 20 del 20.10.2010 pari ad €. 6.525,32 relativa ai lavori effettuati in economia pari ad €. 6.525,32;



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi

Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

CIO' posto;

ATTESO che:

trattasi di liquidazione dei lavori effettivamente realizzati, per cui non vi sono motivi ostativi alla rispettiva liquidazione;
bisogna proceder alla liquidazione dell'acconto al R.U.P.;

VISTI:

- gli atti fin qui richiamati;
- il vigente regolamento di contabilità e la normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 25.01.2000, n. 34 oltre che alla Legge 11.02.1994 n. 109 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione – D.P.R.21.12.1999 n. 554;

IN virtù degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/18/2000, n.: 267, nonché della deliberazione della Giunta Comunale n.: 80 del 25/06/2002 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi:

DETERMINA

- 1) **LA PREMESSA** e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **APPROVARE** lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione predisposto dall'Arch. Angelo RUSSO, Direttore dei Lavori, che forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 3) **LIQUIDARE** in favore di:
 - o La fattura n. 20 del 20.10.2010 pari ad €. 5.932,11 oltre I.V.A. al 10% €. 593,21 il cui totale è pari ad €. 6.525,32 prodotta dalla ditta BREMOTER di Franco Brenca ;
 - o La fattura n. 21 del 20.10.2010 pari ad €. 2.694,97 oltre I.V.A. al 10% €. 269,50 il cui totale è pari ad €. 2.964,47 prodotta dalla ditta BREMOTER di Franco Brenca;
 - o in favore del responsabile dell'U.T.C. già R.U.P., **Arch. Massimo RUBANO**, la somma di €. 870,00 (euro millequattrocentoventicinque/41) ivi compresi CPDEL del 23,80% ed IRAP del 8,50%, quale fondo incentivante di cui all'art. 18 della Legge 109/19994 e s.m.i. ;
- 4) **TRASMETTERE** la presente, in triplice originale, al Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi della normativa in essere.-

Il Responsabile dell'U.T.C.
(Arch. Massimo Rubano)





COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno
Piazza dei Martiri e degli Eroi
Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA – ESECUTIVITA'

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione dell'impegno di spesa.

Trentinara, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Gennaro BRUNO

In data _____ la presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- Segretario Comunale
- Direttore Generale
- Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile dell'U.T.C.
(Arch. Massimo Rubano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n. 576
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Addì 21.12.2010

Il Messo Comunale