



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi

Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

Ufficio Tecnico - Settore LL.PP.

N.	15	Del	02.02.2011
N.	34 / Reg. Generale	Del	02.02.2011

Oggetto: **Lavori di "Lavori di COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO in località Bivio.1° lotto -"**
Approvazione perizia di variante

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

Si premette che:

- o è inserita, ai sensi dell'art. 128 del D.Lvo 12.04.2006 n. 163 e s. m. e i. nel programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012 e relativo elenco annuale;
- o è stata progettata, da personale dall'Ufficio Tecnico;
- o con delibera di giunta Comunale n. 132 del 28.12.2009 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo nell'importo di €. 280.050,40 con il seguente quadro economico:

A)- Importo lavori compreso oneri sicurezza	€ 225.690,29;
a1 oneri sicurezza compresi nel computo dei lavori	€ 7.073,85;
a2 importo soggetto a ribasso	€ 218.616,43;
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
b1 IVA 10% sui lavori	€ 22.569,03;
b2 spese tecniche generali:	
progettazione, direzione, sicurezza	
geologo, collaudo, forno incentivante ecc.	€ 22.569,03;
b3 IVA spese tecniche	€ 4.604,08;
b4 CNPAIA	€ 451,38;
b5 Imprevisti	€ 781,24;
b6 accantonamento art. 133 D.Lgs 163/2006	€ 3.385,35;

Sommano in uno le somme a disposizione..... € 54.360,11.

TOTALE GENERALE€ 280.050,40 (euro duecentoottantamilacinquanta/40);

- o è finanziata con mutuo cassa depositi e prestiti n. 4537230.00 assistito con fondi di cui alla legge Regionale 42/79;

CIO' posto;

- con propria determina n. 116 del 10/06/2010 fu individuato il metodo di gara, poi indetta con invito alla procedura negoziata n. 4004 del 10/06/2010, dal cui esito, vedasi verbale n.4 del 05/07/2010, accluso al primo originale della presente determina, si evince che i lavori in parola sono stati aggiudicati in favore dell'impresa " TIPIESSE srl, via Enrico Fermi, 48 - Curno (BG), partita IVA n. 02890290162;
- la direzione lavori, Arch. Angelo Russo procedeva a consegnare i lavori ed a dare seguito all'effettivo inizio;



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi

Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

- l'Arch. Angelo Russo, al fine di integrare l'intera opera non prevedibili durante la progettazione predisponessero la perizia di variante n. 1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, del Dlgs. 163/2006 e per apportare alcuni miglioramenti all'intera opera nell'interesse dell'amministrazione comunale, trasmessa al comune in data 27.01.2011, il cui quadro economico ha il seguente tenore:

A) Lavori		
A1 - Importo dei lavori	€ 233.263,85	
	(a detrarre ribasso l'asta 6.01% - € 14.019,16)	
A2 - Importo dei lavori e sicurezza		€ 219.244,69
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B1 - IVA al 10% sui lavori (A1)	€ 21.924,47	
B2 - Spese tecniche Dir. e sic. Ed inc. R.U.P.	€ 19.827,42	
B4 - Iva 20% su spese tecniche	€ 4.124,10	
B3 - Cassa Naz.	€ 793,10	
B4 - economie	€ 1.517,66	
B5 - acquisizione parere	€ 9.120,00	
B6 - incentivo RUP	€ 3.498,96	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 60.805,71
TOTALE GENERALE		€ 280.050,40

CIO posto:

- Gli atti fin qui richiamati;
- Il vigente regolamento di contabilità e la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla al DLgs 163/2005 e D.P.R. 554/99;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ritenuto di procedere all'approvazione della perizia di variante dei lavori de quò con il relativo atto di sottomissione sottoscritto dalle parti

DETERMINA

- LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- APPROVARE la perizia di variante dei lavori in oggetto, ivi compreso il relativo atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, così come predisposta dal Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;
- ADEMPIERE in via consequenziale affinché il tutto si svolga con la massima celerità entro i termini utili;
- RIMETTERE la presente in triplice originale al responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, ai fini della sua esecutività;

Il Responsabile dell'U.T.C.

** **

(Arch. Massimo RUBANO)





COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

Piazza dei Martiri e degli Eroi

Tel. 0828/831032 – Tel. 0828/831040

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(ART. 153 del D.Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.
l'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____ capitolo _____ del bilancio,
Euro

Trentinara, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Gennaro Bruno



P U B B L I C A Z I O N E

Su attestazione del MESSO Comunale
si certifica
che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente
dal _____ e per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 62 del 04 FEB 2011.

II MESSO COMUNALE



Il Segretario Comunale

Dott. Antonio Martorano

